

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION SYNDICALE

du mardi 15 octobre 2019 à 20h00

Présents : Serge BESCHI, Franck GONNORD, Jean-Louis LÉON, Frédéric CHAUD, Christian DUHAUT

Excusés représentés : Michel FAVIER représenté par Serge BESCHI, Alain VILLARD représenté par Frédéric CHAUD

Excusés : Yannick MOUQUERON

Membre en exercice : 8 – **Votants** : 7

Le Président de l'assemblée désigne Mélanie Eymery comme secrétaire de séance.

1 – Bilan Travaux du Mollard

Contexte :

- Les travaux du Mollard sont quasiment terminés, l'entreprise PERINO a avancé plus rapidement que prévu,
- Un avenant a été signé, les travaux coûteront moins cher qu'initialement,
 - 10 636 € HT (12 763,20 € TTC)
 - Nouveau montant final : 239 317,80 € HT (287 181,36 € TTC)
- L'entreprise TEDECO a commencé le contrôle :
 - IT : RAS
 - TESTS AIR DES TRONCONS :
 - tronçons testés : RAS
 - tronçon non testé : R1 – amont (tronçon en cours de pose)
 - TESTS AIR DES REGARDS :
 - non conformes : R5 en 5 s/420 s et R17 (mise en pression impossible)
 - non testé : R1 (raccordement sur regard en cours)
- Nous avons demandé le versement d'acompte de subvention au Département et à L'Agence de l'Eau :
 - Nous avons reçu 21 600 € le 07/10/2019 de l'Agence de l'Eau
- La réception des travaux est prévue pour le 24 ou 25 octobre 2019.

2 – Mise à jour du dossier pour les travaux de La Motte d'Aveillans

Contexte :

Le montage du dossier rencontre des contre-temps,

Désormais :

- nous devons impérativement compléter SISPEA pour effectuer une demande de subvention, sans quoi le dossier est directement refusé,
- nous devons effectuer les études et les joindre au dossier de demande d'aide.

Proposition :

- Finaliser les tableaux sur SISPEA et les valider,
- Mettre le montage du dossier à jour et le renvoyer à l'Agence de l'eau et au Département,
- Démarrer les études avant la fin de l'année,
- Valider le devis de la SAFEGE d'un montant de 20 350 € HT :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU RUISSEAU DE VAULX

- qui sera payé au fur et à mesure de l'avancement de la mission que nous nous permettrons d'arrêter au niveau de l'appel d'offre,
 - la poursuite du projet se fera sous réserve d'obtention des subventions.

Vote : POUR à l'unanimité

3 – Validation SISPEA

Contexte :

- Nous devons compléter SISPEA afin de pouvoir faire des demandes de subventions auprès de l'Agence de l'Eau.

Proposition :

- Valider le tableau SISPEA pour les données de l'année 2018.

Vote : POUR à l'unanimité

4 – Décision Modificative

Contexte :

- Nous avons reçu des avis des sommes à payer pour le remboursement du prêt payé pour le SIARV par Notre Dame de Vaulx,
- Il manque 209 € au 1687.

Proposition :

- Diminuer le 2313 de 209 €
- Augmenter le 1687 de 209 €

Vote : POUR à l'unanimité

Questions diverses :

Néant

Fin de séance à 21h30